

Информация
по проекту «Укрепление статистической системы Узбекистана»
с участием Всемирного банка
(по состоянию на 13 августа 2024 года)

1. Название проекта: Укрепление статистической системы Узбекистана.

2. Основание для реализации проекта: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №113 от 6 марта 2024 года.

3. Цель: Усиление потенциала Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, совершенствование процессов производства и практики распространения статистической информации. Проект направлен на реализацию “Национальной стратегии развития статистики на период 2020-2025 гг.”

4. Исполнительное агентство: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан.

5. Стоимость проекта: 63,3 млн долл. США, в том числе:

- кредит Международной ассоциации развития (МАР) в сумме 50,0 млн. долл., срок погашения 30 лет, включая 5-летний льготный период;
- вклад Республики Узбекистан составляет 13,3 млн. долл. в виде покрытия налоговых, таможенных и финансовых расходов.

6. Условия предоставления ресурсов МАР:

Срок	30 лет, в т.ч. 5 лет льготного периода
Процентная ставка	1,25% годовых и ставка корректировки
Комиссия за обслуживание	0,75% годовых и ставка корректировки
Комиссия за обязательство	0,5%

7. Период реализации проекта: 2024-2028 гг.

8. Дата подписания Финансового соглашения: 23 апреля 2022 года

9. Компоненты проекта (50 млн. долл. США-МАР):

• **Институциональная реформа и повышение потенциала**

(2,3 млн. долл.):

- институциональная реформа;
- человеческий потенциал.

• **Производство данных (30,0 млн. долл.):**

- национальные счета и бизнес перепись;
- система мониторинга благосостояния;
- перепись населения;
- система мониторинга сельскохозяйственного производства;
- методы, стандарты и регистры;
- нераспределенные средства по компоненту.

• **Улучшение оборудования и практики распространения**

(15,7 млн. долл.):

- обработка данных и оборудование;
- анализ и распространение;
- нераспределенные средства по компоненту.
- **Поддержка управления проектом** (2 млн.долл.):
 - издержки группы управления проектом (ГУП);
 - нераспределенные средства по компоненту.

10. Текущее состояние реализации проекта и достигнутые результаты.

1) Проект внесен в актуальную инвестиционную программу республики, а также утверждены «Сетевой график» освоения заёмных средств и «Смета расходов» ГУП.

2) Кабинетом Министров Республики Узбекистан утвержден состав Межведомственной тендерной комиссии по рассмотрению и утверждению конкурсных предложений в рамках Проекта.

3) Установлена бухгалтерская программа «1С» в соответствии с требованием Всемирного банка. Подписан контракт с ООО «Central Asia Certification» для проведения сертификации по стандарту ISO 9001:2015 для Агентства статистики.

4) С целью подготовки проектно-сметной документации размещено объявление на соответствующих сайтах для найма консалтинговой компании для работ по организации **Дата-центра** и индивидуального консультанта **по планшетам**.

5) Техническое задание для найма местного консультанта в области статистики для **изучения Национальной стратегии развития статистики (НСРС) и ТЭО** проекта разработаны и переданы в Всемирный банк. Объявление для найма **Международного консультанта** в данной области размещено на соответствующих сайтах;

6) По запросу Всемирного банка был подписан контракт с **специалистом по экологической и социальной защите** для сопровождения вопросов управления окружающей и социальной защиты;

7) Начаты закупочные процедуры по приобретению персональной ИКТ техники **на сумму 500 тыс. долл. США.**

8) Начаты закупочные процедуры по созданию 2х научных лабораторий в здании Института статистики по повышению квалификации кадров и статистических исследований при Агентстве статистики **на сумму 125 тыс. долл. США.** В настоящее время ведутся дизайнерские работы выделенных помещений.

9) Подписан контракт с **консалтинговой компанией** для организации зарубежных ознакомительных поездок для сотрудников соответствующих

ведомств и отделов Агентства статистики. Также, начаты процедуры организации поездок в Корею некоторых сотрудников Агентства статистики.

**План закупок
проекта «Укрепление статистической системы Узбекистана»
до 31 декабря 2024 года**

№	Название мероприятий	Выделенный бюджет (долл. США)
1	Найм индивидуального консультанта для разработки технического задания планшетов для переписи населения.	50 000
2	Найм Международного консультанта в области статистики для изучения Национальной стратегии развития статистики (НСРС)	120 000
3	Найм консалтинговой компании для разработки проектно-сметной документации по «Дата-центру».	120 000
4	Найм международного консультанта для Агентства статистики для проведения институционального обзора.	130 000
5	Организация зарубежных обучающих поездок для работников Агентства статистики	300 000
6	Обновление ИКТ-оборудования Агентства статистики.	500 000
7	Организация 2-х научных лабораторий для Института статистики по повышению квалификации кадров и статистических исследований при Агентстве статистики.	125 000
ИТОГОВАЯ сумма средств, ожидаемая к распределению:		1 345 000

ИНФОРМАЦИЯ
об освоении кредитных средств до конца Проекта в разрезе направлений и по годам

№	Название деятельности	Общая сумма (тыс. долларов США), в т.ч.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.
1.	Закуп планшетов (60 тысяч штук)	22 700	0	22 700	0	0	0
2.	Создание Дата-центра (Первичная консультационная услуга)	5 500	100	5 400	0	0	0
3.	Создание Медиа-центра	200	0	200	0	0	0
4.	Закуп персональных информационно-коммуникационных технологий (900 комплектных компьютеров, 1200 принтеров, IP-телефонов, 16 турникетов и программное обеспечение)	6 200	200	800	2 000	3 000	200
5.	Привлечение иностранных и местных экспертов с целью повышения потенциала Агентства Статистики.	8 000	400	4 000	3 000	600	0
6.	Расходы Группы управления проектом (автомобильное оборудование, мебель и информационно-коммуникационное оборудование, ежемесячная заработная плата и другие расходы)	2 000	500	400	400	400	300
7.	Нераспределенные средства в рамках Проекта	5 400	0	0	3 000	2 400	0
ИТОГО:		50 000	1 200	33 500	8 400	6 400	500

ИНФОРМАЦИЯ

об освоении кредитных средств в разрезе компонентов и подкомпонентов Проекта

Компоненты/Подкомпоненты	Бюджет проекта (млн долл. США)	Всего освоенных средств (млн долл. США)	Остаток (млн долл. США)
Компонент 1: «Институциональная реформа и повышение потенциала»	2,3	0	2,3
Подкомпонент 1.1: «Институциональная реформа»	0,5	0	0,5
Подкомпонент 1.2: «Человеческий потенциал»	1,8	0	1,8
Компонент 2: «Производство данных»	30,0	0	30,0
Подкомпонент 2.1: «Национальные счета и бизнес перепись»	7,0	0	7,0
Подкомпонент 2.2: «Система мониторинга благосостояния»	1,4	0	1,4
Подкомпонент 2.3: «Перепись населения»	10,0	0	10,0
Подкомпонент 2.4: «Система мониторинга сельскохозяйственного производства»	6,7	0	6,7
Подкомпонент 2.5: «Методы, стандарты и регистры»	1,0	0	1,0
«Нераспределенные средства по компоненту»	3,9	0	3,9
Компонент 3: «Улучшение оборудования и практики распространения»	15,7	0	15,7
Подкомпонент 3.1: «Обработка данных и оборудование»	12,0	0	12,0
Подкомпонент 3.2: «Анализ и распространение»	1,8	0	1,8
«Нераспределенные средства по компоненту»	1,9	0	1,9
Компонент 4: «Поддержка управления проектом»	2,0	0,2	1,8
ИТОГО:	50,0	0,2	49,8