

**Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш ҳамда натижаларини эълон қилиш бўйича “Йўл харита”сини ижроси бўйича маълумот**

*(2023 йил 4 сентябрь ҳолатига)*

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
<b>I. Аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш бўйича ташкилий-ҳуқуқий тадбирлар</b>					
1.	Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича ташкилий-методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш.	<p>1. Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш ҳамда маълумотларни киритиш ва қайта ишлаш учун вақтинчалик биноларни ажратиш бўйича қўлланма ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш варақлари ва бошқа рўйхатга олиш ҳужжатлари сақланиши ва йўқ қилиниши тартиби тўғрисидаги низомни ишлаб чиқиш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш масалалари бўйича ходимларни ўқитиш тартибини ишлаб чиқиш.</p> <p>4. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган ходимларнинг лавозим мажбуриятларини ишлаб чиқиш.</p> <p>5. 2023 йилда Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишнинг шахсга доир маълумотларига ишлов бериш тартиби тўғрисидаги низомни ишлаб чиқиш.</p>	<p>2020 йил декабрь</p> <p>2021 йил январь</p> <p>2021 йил апрель</p> <p>2021 йил май</p> <p>2021 йил июль</p>	<p>Давлат статистика қўмитаси</p> <p>Давлат статистика қўмитаси, “Ўзархив” агентлиги</p> <p>Давлат статистика қўмитаси</p> <p>Давлат статистика қўмитаси</p> <p>Давлат статистика қўмитаси</p>	<p><b>Бажарилди.</b></p> <p>1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг <b>2020 йил 21 декабрдаги 48-сонли қарори</b> билан “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш ҳамда маълумотларни киритиш ва қайта ишлаш учун вақтинчалик биноларни ажратиш бўйича <b>Қўлланма</b>” тасдиқланди.</p> <p><b>Бажарилди.</b></p> <p>2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ва “Ўзархив” агентлигининг <b>2021 йил 19 январдаги 1-ққ ва 11-сонли қўшма қарори</b> билан “Аҳолини рўйхатга олиш варақлари ва бошқа рўйхатга олиш ҳужжатларининг сақланиши (шу жумладан вақтинча сақланиши), йўқ қилиниши тартиби тўғрисида <b>Низом</b>” тасдиқланди.</p> <p><b>Бажарилди.</b></p> <p>3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Раиси томонидан <b>2021 йил 23 апрель куни</b> “Синов тариқасида аҳолини</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>рўйхатга олиш ўтказилиши белгиланган ҳудудларда уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар учун “Аҳоли пунктларида уй-жойлар рўйхатини тузиш ишларини амалга ошириш” мавзусида ўқув амалий семинар <b>дастури</b>” тасдиқланди.</p> <p>Шунингдек, қўмита Раисининг <b>2021 йил 24 август куни 33-сонли қарори</b> билан синов ҳудудларида рўйхатга олишга вақтинча жалб қилинадиган ходимларни ўқитиш учун “Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун вақтинча жалб этиладиган ходимларни ўқитиш бўйича <b>тартиб</b>” тасдиқланди.</p> <p><b>Бажарилди.</b></p> <p>4. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган ходимларнинг <b>лавозим мажбуриятлари</b>, жумладан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хўжаобод, Юқори Чирчиқ ва Яшнобод туманлари ҳамда Хива шаҳрида ташкил этилган Аҳолини рўйхатга олиш бўлимлари бошлиқлари ва ходимларининг лавозим йўриқномалари Давлат статистика қўмитасининг <b>2021 йил 10 мартдаги 21-сон буйруғи</b> билан;</li> <li>- уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) нинг</li> </ul>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>лавозим йўриқномаси намунаси Давлат статистика қўмитасининг <b>2021 йил 20 апрелдаги 35-сон буйруғи</b> билан тасдиқланди.</p> <p><b>Бажарилди.</b></p> <p>5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг <b>2021 йил 30 июлдаги 32-сонли қарори</b> билан “Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишнинг шахсга доир маълумотларига ишлов бериш тартиби тўғрисидаги <b>Низом</b>” тасдиқланди.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг <b>2022- йил 13- июлдаги 23-сон Қарори</b> билан “Турар-жойлар ва бинолар рўйхатини тузиш ишларини ташкил этиш бўйича давлат статистика органлари учун <b>ҚЎЛЛАНМА</b>” тасдиқланди. Мазкур Қўлланма Давлат статистика органларига “Регистраторлик участкаларида турар-жойлар ва бинолар рўйхати”ни тўлдириш бўйича ишларни ташкил этиш ҳамда шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларидаги уйлар тўғрисида йиғма маълумотларни шакллантиришда фойдаланиш учун мўлжалланган.</p> <p>Шунингдек, мазкур санада</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Давлат статистика қўмитасининг <b>24-сон қарори</b> билан “Аҳоли пунктларида турар жойлар ва бинолар рўйхатини тузиш ҳамда регистраторлик участкаси худудининг схематик режасига аниқлик киритиш бўйича ҚЎЛЛАНМА” тасдиқланди. Ушбу қўлланма аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тадбирларини ташкил этишда турар жойлар ва бинолар рўйхатларини тузиш ҳамда регистраторлик участкасининг схематик режасига аниқлик киритиш тартибини белгилаш учун мўлжалланган.</p>
2.	<p>Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш.</p>	<p>1. Халқаро экспертлар тавсиялари ва хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш. 2. Қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тегишли вазирликлар билан келишиш. 3. Қарор лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш.</p>	<p>2022 йил январь-март  2022 йил апрель-июль  2022 йил август</p>	<p>Давлат статистика қўмитаси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар</p>	<p><b>Бажарилди.</b> Синув тарикасида аҳолини рўйхатга олиш натижалари асосида “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги Низом” лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг янги таҳрирдаги “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш, уни ўтказиш, натижаларини таҳлил қилиш ва эълон қилиш чора-тадбирлари</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>тўғрисида”ги қарори лойиҳасига 6-илова сифатида киритилди.</p> <p>Қарор лойиҳаси Қўмитанинг 2021 йил 30 декабрдаги 01/1-20-13/2-125-сон хати билан project.gov.uz портали орқали 25 та вазирлик ва идоралар билан келишилиб, <b>regulation.gov.uz</b> портали орқали жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилди.</p> <p>2022 йил 25 март куни Адлия вазирлигидан қарор лойиҳаси бўйича ижобий экспертиза хулосаси (3/3-0219-сон) олинди, 2022 йил 1 апрель куни Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01/1-20-13/1-29-сон).</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасида назарда тутилган чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					топшилди.
<b>II. Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш</b>					
3.	Аҳолини рўйхатга олиш иштирокчиларини картографик материаллар (схематик режа ва хариталар) билан таъминлаш.	<p>1. Туманлар бўйича 1:25000 ва 1:50000 масштабда схематик хариталар тузиш.</p> <p>2. Аҳоли пунктлари бўйича 1:2000 масштабда схематик режалар тузиш.</p> <p>3. Аҳолиси зич ҳудудларда ҳамда майдони 200000 гектардан кичик ҳудудларда 1:25000 масштабда схематик хариталар тузиш.</p> <p>4. 200000 гектардан ортиқ майдонга эга бўлган туманлар бўйича 1:50000 масштабда схематик хариталар тузиш.</p> <p>5. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва вилоятларга бўйсунувчи шаҳарлар, туманлар марказлари учун 1:10000 масштабдаги схематик хариталар тузиш.</p>	<p>2021 йил 1 мартга қадар (синов)</p> <p>2022 йил 1 июнга қадар (асосий)</p>	<p>Кадастр агентлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, ҳудудий комиссиялар</p>	<p><b>Бажарилди.</b></p> <p>Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ва Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг <b>2022 йил 18 апрелдаги 2-ққ-сон ва қ-қ/3-сон</b> Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун зарур бўладиган картографик материалларни ва кўчмас мулк объектлар тўғрисидаги маълумотларни тайёрлаш ишларини ташкил этиш тўғрисида <b>қўшма қарори</b> тасдиқланди.</p> <p>Мазкур қўшма қарорга мувофиқ ҳудудий статистика ва кадастр бошқармалари томонидан шартнома тузилиб, картографик материалларни тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда.</p> <p>Режага мувофиқ 2022 йил 1 июнга қадар кадастр органлари томонидан республикамизнинг 9 мингдан ортиқ аҳоли пунктларининг схематик хариталари қоғоз шаклида чоп этилган ҳолда тақдим этилди.</p> <p>Жорий йилнинг <b>4-31 август</b> кунлари <b>6 148 нафар</b></p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>регистраторлар томонидан республикамызда мавжуд барча турар жойлар ва аҳоли яшаши мумкин бўлган нотурар жойлар тўлиқ хатловдан ўтказиб чиқилди ва маҳалла хариталари жойидаги ҳолатга мослиги ўрганиб чиқилди.</p> <p>Регистраторлар маълумотлари асосида маҳаллалардаги рақамсиз уйлар, номсиз кўчалар, харитага киритилмаган турар жойлар, бузилган уйлар, янги қурилаётган турар жойлар ва аҳоли яшаши мумкин бўлган нотурар жойлар аниқланиб, маҳалла хариталари янгиланди.</p> <p>Регистраторлар томонидан ўрганиш натижасида аниқланган камчиликлар <b>2022 йил октябрь</b> ойи давомида умумлаштирилиб, электрон дастурга киритилди ва таҳлил қилинди.</p> <p>Картографик материалларга тегишли ўзгартиришларни киритиш, хариталарни янгилаш ва чоп этишлари учун Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигига таҳлилий маълумотлар тақдим этилди.</p> <p>Шунингдек, жойларда аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тегишли чора кўришлари учун</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги аҳолини рўйхатга олишни ўтказишга кўмаклашиш бўйича ҳудудий комиссияларга ёзма равишда ахборот киритилди.</p> <p><b>2022 йил ноябрь-декабрь</b> ойларида ҳудудий кадастр органлари томонидан ҳудудий статистика органлари билан биргаликда хариталарни янгилаш ишлари амалга оширилди. Республика бўйича жами <b>9357</b> та маҳаллаларнинг хариталари тўлиқ янгиланиб, икки нусхадан чоп этилди.</p> <p>Шундан ҳудудлар бўйича Қорақалпоғистон Республикасида <b>424</b> та, Андижон вилоятида <b>889</b> та, Бухоро вилоятида <b>544</b> та, Жиззах вилоятида <b>301</b> та, Қашқадарё вилоятида <b>802</b> та, Навоий вилоятида <b>330</b> та, Наманган вилоятида <b>792</b> та, Самарқанд вилоятида <b>1126</b> та, Сурхондарё вилоятида <b>721</b> та, Сирдарё вилоятида <b>237</b> та, Тошкент вилоятида <b>1020</b> та, Фарғона вилоятида <b>1062</b> та, Хоразм вилоятида <b>530</b> та, Тошкент шаҳрида <b>579</b> та маҳаллаларнинг</p>



Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>хариталари тўлиқ янгиланди.</p> <p>Шунингдек, Кадастр агентлиги билан ҳамкорликда республикадаги барча маҳалларнинг схематик режаси ва хариталари геоахборот тизимида ArcGIS дастурида шакллантирилиб, электрон маълумотлар базаси яратилди.</p>
4.	<p>Аҳоли пунктларидаги яшовчилар сонини кўрсатган ҳолда хонадон ва уйлар рўйхатини шакллантириш.</p>	<p>1. Хонадон ва уйларни хатловдан ўтказиш ва рўйхатини шакллантириш.</p> <p>2. Шакллантирилган маълумотларни таҳлил қилиш.</p> <p>3. Амалга оширилган ишлар бўйича мониторинг ишларини олиб бориш.</p>	<p>2021 йил 1 мартга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 мартга қадар (асосий)</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Кадастр агентлиги, Давлат статистика қўмитаси</p>	<p><b>Бажарилди.</b></p> <p>Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш белгиланган ҳудудлар бўйича аҳоли сони кўрсатилган ҳолда хонадонларнинг янгиланган рўйхатини ҳудудий маҳалла органлари томонидан ҳудудий статистика органларига тақдим этишлари юзасидан Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигига Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 26 февралдаги 01/4-20-13/2-26-сон хати юборилди.</p> <p>2021 йилнинг май ойида Андижон вилоятининг Хўжабод тумани, Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ тумани, Хоразм вилоятининг Хива шаҳри ва Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида жами 175 нафар уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) томонидан уйма-уй юрган ҳолда аҳоли сонига аниқлик киритган ҳолда хонадонлар рўйхати</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>янгидан шакллантирилди.</p> <p>2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш учун хонадонларнинг янгиланган рўйхатини ҳудудий маҳалла органлари томонидан ҳудудий статистика органларига тақдим этишлари юзасидан Маҳалла ва нурунийларни кўллаб-қувватлаш вазирлигига Давлат статистика кўмитасининг 2022 йил 27 апрелдаги 01/3-20-13/2-33-сон хати юборилди.</p> <p>Ҳудудлардан маҳаллалар бўйича аҳоли сони кўрсатилган хонадонларнинг янгиланган рўйхати йиғилди.</p> <p>Шунингдек, жорий йилнинг <b>4-31 август</b> кунлари <b>6 148 нафар</b> регистраторлар томонидан республикамизда мавжуд барча турар жойлар ва аҳоли яшаши мумкин бўлган нотурар жойлар тўлиқ хатловдан ўтказилиб, уларда яшовчи аҳоли сонига аниқлик киритилди.</p> <p>Регистраторлар томонидан уйма-уй юриб йиғилган бирламчи маълумотлар <b>2022 йил октябрь</b> ойи давомида умумлаштирилиб, электрон дастурга киритилди ва таҳлил қилинди.</p> <p>Ўрганишлар натижасида республика бўйича <b>5 926,7</b> мингта</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					уй-жойлар рўйхати шакллантирилди.
5.	Худудларда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш бўйича ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш.	<p>1. Аҳолини рўйхатга олиш, инструкторлик ва ҳисоб участкаларига бўлиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига жалб этиладиган рўйхатга оловчи ходимларни танлаб олиш, таркибини тасдиқлаш ҳамда уларни ўқитиш.</p> <p>3. Алоқа воситалари билан жиҳозланган бинолар билан таъминлашни ташкил этиш.</p> <p>4. Туман (шаҳар) рўйхатга олиш бўлимларини, рўйхатга олиш ва инструкторлик участкаларини зарур ҳолларда транспорт воситалари билан таъминлаш.</p> <p>5. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнлари сифатли ўтказилишини ташкил этиш.</p> <p>6. Амалга оширилган ишлар бўйича мониторинг ишларини олиб бориш.</p>	<p>2021 йил 1 июнга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 июнга қадар (асосий)</p> <p>2021 йил 1 ноябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 ноябрга қадар (асосий)</p> <p>2020-2024 йилларда</p> <p>2020-2024 йилларда</p> <p>2021-2023 йилларда</p> <p>доимий</p>	<p>Худудий комиссиялар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, Давлат статистика қўмитаси ва унинг худудий органлари, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ва унинг худудий органлари</p>	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p>2021 йил май ойида <b>175</b> нафар регистраторлар томонидан ўтказилган хатлов натижаларига мувофиқ Андижон вилоятининг Хўжаобод тумани, Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ тумани, Хоразм вилоятининг Хива шаҳри ва Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида аҳолини рўйхатга олиш, инструкторлик ва ҳисоб участкаларига бўлиб чиқилди.</p> <p>Хўжаобод тумани ҳокимининг 2021 йил 26 августдаги 01/15-1146-сон, Юқори Чирчиқ тумани ҳокимининг 2021 йил 26 августдаги 321-сон, Хива шаҳри ҳокимининг 2021 йил 26 августдаги 5-599-сон ва Яшнобод тумани ҳокимининг 2021 йил 27 августдаги 03-13/166-сон хатлари билан синов худудларининг ишлаб чиқилган ташкилий режалари Давлат статистика қўмитасига тақдим этилди.</p> <p>Синов худудларида ишлаб чиқилган ташкилий режа асосида Рўйхатга олиш ва Инструкторлик участкалари учун маҳаллий ҳокимликлар томонидан хоналар</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>ажратилиши таъминланди.</p> <p>Шунингдек, ташкилий режага мувофиқ маҳаллий ҳокимликлар билан ҳамкорликда рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган ходимлар рўйхати шакллантирилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан ҳудудларни аҳолини рўйхатга олиш, инструкторлик ва ҳисоб участкаларига бўлиш ишлари вақтинча тўхтатилган.</p>
6.	Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни нашр эттириш.	<p>1. Аҳолини рўйхатга олишнинг норматив ҳужжатларини ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни чоп этишга тайёрлаш.</p>	<p>2021 йил 1 сентябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 июнга</p>	Давлат статистика кўмитаси	<p><b>Бажарилди.</b></p> <p>1. Вазирлар Маҳкамасининг <b>2020 йил 11 ноябрдаги 710-сон қарори</b> билан 2021 йилда синов тарикасида аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари тасдиқланди:</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
		3. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни чоп этиш.	қадар (асосий)		<p><b>1-шакл.</b> “Турар жойининг хусусиятлари ва унда яшовчилар рўйхати”;</p> <p><b>2-шакл.</b> “Шахсга оид саволнома”;</p> <p><b>3-шакл.</b> “Ўзбекистон Республикасига вақтинча келган чет эл фуқаролари учун саволнома”;</p> <p><b>4-шакл.</b> “Аҳолининг айрим тоифаларига нисбатан шахсга доир маълумотларни йиғиш бўйича саволнома”;</p> <p><b>5-шакл.</b> “Вақтинча турган жойи бўйича Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар учун назорат варақаси”.</p> <p><b>Бажарилди.</b></p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатлар чоп этиш учун тайёрланди ва тиражи ҳисоб-китоб қилинди.</p> <p><b>Бажарилди.</b></p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатлари ўрнатилган тартибда чоп этирилди ва синов ҳудудларига етказиб берилди.</p> <p>Синов натижаларидан ва халқаро экспертларнинг тавсияларидан келиб чиқиб, аҳолини рўйхатга олиш саволномалари респондентларга қулай бўлишини таъминлаш мақсадида такомиллаштирилди ва тасдиқлаш</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>учун Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасига киритилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
7.	<p>Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун жалб этиладиган вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларни танлаб олиш, рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш.</p>	<p>1. Вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларга қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларни танлаш.</p> <p>3. Вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларнинг рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш.</p>	<p>2021 йил 1 сентябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 августга қадар (асосий)</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, ҳудудий комиссиялар</p>	<p><b>Бажарилди.</b></p> <p>1. Вазирлар Маҳкамасининг <b>2020 йил 11 ноябрдаги 710-сон қарори</b> билан “Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига жисмоний ва юридик шахсларни жалб этиш ва уларга ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги Низом” тасдиқланди.</p> <p>2. Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган <b>1885</b> нафар ходимлар рўйхати шакллантирилиб, ҳудудий</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>комиссиялар билан биргаликда белгиланган талаблар асосида танлаб олинди.</p> <p>3. Танлаб олинган ходимларнинг рўйхати ҳудудий комиссиялар томонидан тасдиқланди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
8.	Аҳолини рўйхатга олишни ҳужжатлар ва моддий-техник буюмлар билан таъминлаш.	<p>1. Аҳолини рўйхатга олиш бўйича норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олишнинг варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни етказиб бериш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олишнинг махсус сумкаларини етказиб бериш.</p> <p>4. Туман (шаҳар) рўйхатга олиш</p>	<p>2021 йил 1 октябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 сентябрга қадар (асосий)</p>	<p>Давлат статистика қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p>Аҳолини рўйхатга олиш масалаларига оид норматив ва услубий ҳужжатлар тўплами тайёрланди.</p> <p>Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида зарур бўладиган канцелярия моллари ва бошқа жиҳозлар ўрнатилган</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
		<p>бўлимлари, рўйхатга олиш ва инструкторлик участкаларига канцелярия моллари ва бошқа жиҳозларни етказиб бериш.</p>			<p>тартибда харид қилинди. Шунингдек, махсус сумкалар, соябон, шарф ва кўлқоплар ҳам етарли миқдорда харид қилинди.</p> <p>Асосий аҳолини рўйхатга олишнинг махсус сумкалари, канцелярия моллари ва бошқа жиҳозларни харид қилиш ишлари белгиланган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p> <p>Ҳозирда “Ўзбекистон Республикасида 2024- йилда аҳолини рўйхатга олиш жараёнида фойдаланиладиган воситалар, канцелярия моллари ва бошқа</p>



Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					хужжатларни етказиб бериш ҳамда йиғиб олиш тартиби тўғрисида”ги Низом лойиҳаси шахсга доир маълумотларни электрон шаклда йиғиш усулига мослаштирган ҳолда такомиллаштирилмоқда.
9.	Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш масалалари бўйича статистика органлари ходимларини ўқитиш.	<p>1. Ўқитишнинг режа-жадвалини ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Давлат статистика қўмитаси марказий аппарати ходимларини ўқитиш.</p> <p>3. Худудий статистика бошқармалари ходимларини ўқитиш.</p> <p>4. Туман ва шаҳар статистика бўлимлари ходимларини ўқитиш.</p>	2020-2023 йилларда	Давлат статистика қўмитаси, БМТ Аҳолишунослик жамғармасининг Тошкентдаги ваколатхонаси билан ҳамкорликда	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p><b>2020 йил май-август ойлари</b> давомида Давлат статистика қўмитасининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси ходимлари видеоалоқа тизими орқали БМТ Аҳолишунослик жамғармасининг экспертлари ва МДХ статистика қўмитасининг экспертлари томонидан ташкил этилган вебинарларда ўз билим ва малакаларини оширишди.</p> <p><b>2020 йил 8-9 сентябрь кунлари</b> худудий статистика бошқармаларининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бўлимлари ходимлари давлат статистика қўмитасида аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича ўқитилди.</p> <p><b>2020 йил 10-12 декабрь кунлари</b> Тошкент вилоятининг Бўстонлик туманида худудий статистика бошқармаларининг аҳолини рўйхатга олиш масалаларига масъул бўлган</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>ходимлари халқаро ва маҳаллий эксперт ва мутахассислар томонидан назарий ва амалий жиҳатдан ўқитилди.</p> <p><b>2021 йил 28-30 апрель кунлари</b> синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш ўтказиладиган ҳудудларда уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) Давлат статистика қўмитаси ва ҳудудий статистика органлари ходимлари томонидан махсус дастур асосида ўқитилди ва танланма равишда маҳаллаларга чиққан ҳолда амалий кўникмалари оширилди.</p> <p>Статистика органлари ходимларига белгиланган тартибда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш масалалари бўйича видеоконференцалоқа тизими орқали онлайн ўқув семинарлар ташкил этилмоқда.</p> <p>Шунингдек, планшет қурилмалари ёрдамида аҳолини рўйхатга олиш бўйича Беларусь Республикасининг тажрибасини ўрганиш мақсадида БМТ Аҳолишунослик жамғармасининг Ўзбекистондаги ваколатхонасининг ҳомийлигида 2022 йилнинг февраль ойида қўмитанинг олти нафар</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>ҳамда Кадастр агентлигининг бир нафар мутахассислари Беларусь Республикасининг Миллий статистика қўмитасига хизмат сафарига юборилди.</p> <p><b>2022 йилнинг 25-29 июль кунлари</b> Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар статистика бошқармаларининг Рўйхатга олиш бўлимлари ва республикамизнинг барча туман ва шаҳар рўйхатга олиш бўлимлари ходимлари учун “Турар жойлар рўйхатини тузиш ва картографик материалларга аниқлик киритиш” масалаларига бағишланган ўқув-семинар ташкил этилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>топширилди.</p> <p>Ҳозирда Статистика агентлиги томонидан тасдиқланган графикка асосан бошқарма ходимлари томонидан ҳар чоракда ҳудудий статистика бошқармаси ходимларини ўқитиш ишлари олиб борилмоқда. Ўқитиш давомида вилоятлардаги олий таълим муассасаси талабаларини аҳолини рўйхатга олиш тадбири юзасидан хабардор қилиш ишлари амалга оширилмоқда.</p> <p>Қўмита ходимларини ўқитиш ишлари давоми сифатида <b>2022-йилнинг 10-14-октябрь</b> куни Давлат статистика қўмитасига Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА)нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси кўмагида Беларус Республикасининг Миллий статистика қўмитасидан аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича экспертлари ташриф буюришди. Учрашувдан кўзланган асосий мақсад регистраторлар иш фаолияти натижаларидан келиб чиқиб, ҳудудларни рўйхатга олиш участкаларига бўлиш ва аҳолини рўйхатга олишнинг ташкилий режасини ишлаб чиқиш бўйича</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Беларус тажрибасини ўрганиш ҳамда республикамизда уни қўллаш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат бўлди.</p> <p>Шунингдек 2023- йилнинг 8–12-май кунлари Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида БМТнинг Статистика бўлими, БМТ Ҳабитат ва Европа Комиссияси томонидан ташкил этилган урбанизация даражасини баҳолаш методологиясини амалга ошириш бўйича ташкил этилган ўқув семинарида Статистика агентлиги ва Кадастр агентлиги мутахассислари иштирок этишди. Ўқув семинарида урбанизация даражасини баҳолаш методологиясини жорий этиш, шаҳар ва қишлоқ жойларини илмий асосда бўлиб чиқиш, ГИС технологияларидан фойдаланган ҳолда аҳолини рўйхатга олиш, аҳолини рўйхатга олиш натижаларини эълон қилишда ГИС технологияларидан фойдаланиш масалалари муҳокама қилинди.</p> <p>Бундан ташқари 2023- йилнинг 22-24- май кунлари Қозоғистон Республикасининг Олмаота шаҳрида бўлиб ўтган “Аҳолини рўйхатга олиш: муаммолар ва</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>имкониятлар” мавзусида халқаро форумда Статистика агентлиги раҳбарияти ва Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси бошлиғи Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишга кўрилаётган тайёргарлик ишлари, жумладан, 2021- йилда ўтказилган синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш натижалари тўғрисидаги тақдимотлари билан фаол иштирок этишди.</p> <p>Халқаро форумда 2020- йил раундида БМТнинг Европа иқтисодий комиссияси ҳудудидаги давлатлар ва МДҲга аъзо давлатларда аҳолини рўйхатга олиш натижалари, аҳолини рўйхатга олиш маълумотларидан мамлакатларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш прогнозлари ва самарали сиёсий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда ҳамдўстлик давлатларида 2020-йил раундида аҳоли ва уй-жой фондини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш, уни ўтказиш, унинг натижаларини таҳлил қилиш ва тарқатиш бўйича миллий тажрибаларни алмашиш масалаларга этибор қаратилди.</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Ушбу форумда Статистика агентлиги бошқарма бошлиғи. Шунингдек 2023-йилнинг 12-15-июн кунлари Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармасининг 2 нафар мутахассислари ва Навоий вилояти бошқарма бошлиғи Туркиянинг Анқара шаҳрига семинарда иштирок этиш учун хизмат сафарига юборилди. Ушбу семинар БМТнинг Статистика бўлими, БМТнинг Европа Иқтисодий кўмитаси, БМТнинг Аҳолишунослик жамғармаси, БМТнинг Осиё ва Тинч океани институти, Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти, Ислом мамлакатлари учун статистик, иқтисодий ва ижтимоий тадқиқотлар ва кадрлар тайёрлаш маркази томонидан ташкил этилган бўлиб, унда аҳолини рўйхатга олишнинг анъанавий усулидан аҳоли регистрга асосланган услуга ўтишнинг афзалликлари бўйича масалалар муҳокама қилинди.</p> <p>2023-йилнинг 10-13-июл кунлари Қозоғистон Республикасининг Остона шаҳрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Аҳолишунослик жамғармасининг (ЮНФПА) “Сифатли маълумотлар – самарали сиёсат” (CISPop) минтақавий дастури доирасида МДХ-СТАТ АҚШ аҳолини рўйхатга олиш бюроси ва ЮНФПА билан биргаликда “Аҳолини рўйхатга олиш маълумотларини тарқатиш” мавзусида семинар бўлиб ўтди. Ушбу семинарда иштирок этиш учун Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармасининг 1 нафар мутахассиси хизмат сафарига юборилди. Семинар кун тартибига мувофиқ аҳолини миллий рўйхатга олиш натижаларини тарқатиш шакллари ва усуллари, анонимлаштирилган микромаълумотлар базасининг фойдаланувчилар учун очиклиги, аҳолини рўйхатга олиш маълумотларини тарқатишда геофазовий технологиялардан фойдаланиш каби масалалар муҳокама қилинди.</p> <p>2023- йилнинг 24-26-июл кунлари Беларус Республикасининг Минск шаҳрида Аҳолини рўйхатга олиш тадбирларида рўйхатга олиш участкаларини ташкил этиш бўйича</p>



Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Белорус Республикаси тажрибасини ўрганиш мақсадида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА) ҳамда Беларус Статистика қўмитаси билан ҳамкорликда ўқув семинари ташкил этилди. Семинарда Статистика агентлигининг Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси, Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ва ахборотлаштириш интерактив давлат хизматлари бошқармаси мутахассислари, Кадастр агентлиги ҳамда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА)нинг Ўзбекистондаги вакиллари иштирок этишди.</p> <p>Семинар давомида Беларус Миллий статистика қўмитаси мутахассисларининг аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўришда электрон картографик маълумотлардан фойдаланиш, аҳолини рўйхатга олиш ҳудудларини ташкил этиш, шунингдек, ҳудудни рўйхатга олиш ва рўйхатга олиш ҳудудларига</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>бўлиш учун ГИС технологияларидан фойдаланиш, географик маълумотлар базаларини яратиш учун модуллар ишлаб чиқиш бўйича билим ва тажрибалари ўрганилди.</p>
10.	<p>Аҳолини рўйхатга олишга жалб этиладиган вақтинчалик ходимларни ўқитишни ташкил этиш.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ўқитишнинг режа-жадвалини ишлаб чиқиш.</li> <li>2. Туман шаҳар аҳолини рўйхатга олиш бўлими ходимларини ўқитиш.</li> <li>3. Аҳолини рўйхатга олиш участкаларининг ходимларини ўқитиш.</li> <li>4. Инструкторларни ўқитиш.</li> <li>5. Рўйхатга олувчиларни ўқитиш.</li> </ol>	2021-2023 йилларда	<p>Давлат статистика қўмитаси, худудий комиссиялар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p>Хўжабод, Юқори Чирчиқ ва Яшнобод туманлари ҳамда Хива шаҳрида Аҳолини рўйхатга олиш бўлимлари ташкил этилди ва <b>2021 йил 1 апрелдан</b> бошлаб, ҳар бир худудлар <b>2</b> нафардан жами <b>8</b> нафар ходим иш бошлади.</p> <p>2021 йилнинг март-апрель ойлари давомидамазкур <b>8</b> нафар ходимлар синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича <b>ўқитилди ва амалий кўникмалари оширилди.</b></p> <p>Низом талаблари асосида қўшимча равишда синов худудларига <b>1</b> нафардан жами <b>4</b> нафар ходим иш бошлади.</p> <p>Аҳолини рўйхатга олиш ва инструкторлик участкалари ходимлари ҳамда рўйхатга олувчилар режа-жадвал асосида октябрь оyi давомида тўлиқ ўқитилди.</p> <p><b>4-8 октябрь кунлари</b> 100 нафар</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>аҳолини рўйхатга олиш участкалари ходимлари ўқитилди.</p> <p><b>11-15 октябрь кунлари</b> 254 нафар инструкторлар ўқитилди.</p> <p><b>18-30 октябрь кунлари</b> 254 нафар стационар рўйхатга олувчи ва 1277 нафар рўйхатга олувчи ходимлар ўқитилди ва маҳаллаларга олиб чиқилган ҳолда амалиётдан ўтказилди.</p> <p>Асосий аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун вақтинча жалб этиладиган шахсларни ўқитиш ва амалий кўникмаларини ошириш ишлари белгиланган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.</p> <p><b>2022 йил 1 июлдан</b> республикамизнинг барча туман ва шаҳарларида Рўйхатга олиш бўлимлари ташкил этилди. Мазкур бўлимларга 2 нафардан ходим ишга жалб этилди.</p> <p><b>2022 йил 4-5 июль кунлари</b> туман ва шаҳарларда янги ташкил этилган Рўйхатга олиш бўлимлари ходимлари учун ўқув-семинар ташкил этилди.</p> <p><b>2022 йил 1-3 август кунлари</b> республикамизнинг барча туман ва шаҳарларида <b>6 148</b> нафар уй-жойлар рўйхатини тузувчи</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>ходимлар (регистраторлар) махсус дастур асосида ҳудудий статистика органлари мутахассислари томонидан ўқитилиб, танланма равишда маҳаллаларга олиб чиқилган ҳолда амалий кўникмалари оширилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
11.	Аҳолини рўйхатга олишнинг тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш.	<p>1. ОАВ ҳамда давлат органларининг расмий веб-сайтларида туркум мақолалар, кўрсатув, эшиттиришлар бериб бориш.</p> <p>2. Видеороликлар тайёрлаш.</p> <p>3. Ижтимоий рекламалар тайёрлаш.</p> <p>4. Кўргазмали қуроллар тайёрлаш.</p>	2020-2023 йилларда	Давлат статистика қўмитаси, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, ҳудудий	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p><b>Хўжаобод, Юқори Чирчиқ ва Яшнобод туманларида ҳамда Хива шаҳрида</b> аҳолини синов тарикасида рўйхатга олиш тадбирлари тўғрисида кенгрок хабардор қилиш мақсадида аҳоли</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
		<p>5. Баннерлар тайёрлаш. 6. Семинарлар ташкил этиш. 7. Текин SMS-хабарнома юборишни ташкил этиш ва бошқа ахборот-тарғибот ишларини амалга ошириш.</p>		<p>комиссиялар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p>гавжум бўладиган жойларга <b>махсус баннерлар</b> жойлаштирилди. Аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича <b>2022 йил январь-декабрь ойларида</b> оммавий ахборот воситаларида: телевидениеда <b>148</b> та кўрсатувлар, радиода <b>123</b> та эшиттиришлар ва турли нашриётларда <b>774</b> та мақолалар чоп этилди. Шунингдек, турли расмий веб-сайтларда <b>2503</b> дан ортиқ мақолалар, тезислар, эълонлар ва янгиликлар жойлаштирилди. <b>2023 йил январь-август ойларида</b> турли расмий веб-сайтларда <b>124</b> тадан ортиқ мақола ва тезислар жойлаштирилди, телевидениеда <b>23</b> та кўрсатувлар, радиода <b>18</b> та эшиттиришлар, газета ва журналларда <b>64</b> та мақолалар чоп этилди. Шунингдек олий ўқув юртларида <b>33</b> та ва мактабларда <b>44</b> тадан ортиқ давра суҳбатлари ташкил этилди.</p>
12.	<p>“Аҳоли рўйхатга олиш” ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш.</p>	<p>1. Идоралараро ишчи гуруҳ тузиш. 2. Халқаро тажрибани ўрганиш. 3. “Аҳолини рўйхатга олиш” ахборот тизимини ишлаб чиқиш. 4. “Аҳолини рўйхатга олиш” ахборот тизимини жорий қилиш.</p>	<p>2021 йил 1 октябргача</p>	<p>Давлат статистика қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш</p>	<p><b>Бажарилди.</b> Давлат статистика қўмитаси томонидан “Аҳолини рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича <b>техник топшириқ</b>” лойиҳаси ишлаб чиқилди.</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
				<p>вазирлиги, Персоналлаштириш маркази, Давлат хизматлари агентлиги, Ички ишлар вазирлиги</p>	<p>Техник топшириқ лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан келишилиб, <b>экспертизадан ўтказилди.</b></p> <p>Техник топшириқ Давлат статистика қўмитаси томонидан <b>2020 йил 14 октябрь куни тасдиқланди.</b></p> <p>Мазкур техник топшириққа мувофиқ аҳолини рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича танлов ўтказилиб, <b>“PixYZ Alliance” МЧЖ</b> танлов ғолиби деб топилди.</p> <p>Давлат статистика қўмитасининг <b>2021 йил 26 февралдаги 17-сон буйруғи</b> билан “Аҳолини рўйхатга олиш” ахборот тизимини ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилишини таъминлаш бўйича танлов ғолиби фаолиятини мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳлар тузилиб, тизимни ишлаб чиқиш жараёнлари назорат қилиб борилди.</p> <p>2021 йилнинг <b>1-5 ноябрь</b> кунлари мазкур тизим орқали аҳолини синов тариқасида Интернет тармоғи орқали рўйхатга олиш ташкил этилди.</p> <p>Синов тариқасида аҳолини</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>рўйхатга олиш жараёнларида қоғоз шаклида йиғилган бирламчи маълумотларни <b>100</b> нафарга яқин операторлар томонидан ахборот тизими орқали электрон базага электрон базага тўлиқ киритилиб, таҳлил қилинди.</p> <p>Электрон маълумотлар базаси асосида синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишнинг натижалари шакллантирилди. Аҳолини рўйхатга олиш натижалари хорижий давлатлар, жумладан, Беларус, Россия ва Қозоғистон Республикаси тажрибаларидан келиб чиқиб, <b>300</b> дан ортиқ чиқувчи жадваллардан иборат <b>6</b> та жилдли тўпلام кўринишида шакллантирилди.</p> <p>Шу билан бирга, синов жараёнларида Интернет тармоғи орқали ва планшет қурилмалари ёрдамида рўйхатга олишда юзага келган муаммоларни бартараф этиш мақсадида мазкур ахборот тизимининг Интернет тармоғи ва планшет қурилмалари учун мўлжалланган дастурий маҳсулотлари аҳоли учун янада қулай ва содда шаклда такомиллаштирилмоқда.</p>
13.	Аҳолини рўйхатга олишни сифатли ўтказилишини таъминлаш.	1. Картографик материаллар сифатли тайёрланишини назорат қилиш. 2. Тарғибот ва ташвиқот ишлари	Доимий  Доимий	Республика комиссияси, Давлат статистика қўмитаси,	<b>Бажарилди.</b> <b>2021 йил май ойида</b> тўртта ҳудудда жами <b>175</b> нафар уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
		<p>олиб борилиши мониторинги.</p> <p>3. Вақтинча жалб этиладиган ходимларни танлаш, ўқитиш ва уларнинг иш юкламаларини белгилаш.</p> <p>4. Амалга оширилаётган ишларнинг доимий мониторингини олиб бориш.</p> <p>5. Рўйхатга олиш белгиланган муддатларда сифатли ўтказилишини таъминлаш.</p>	<p>Доимий</p> <p>Доимий 2021 йил ноябрь (синов) 2023 йил ноябрь (асосий)</p>	<p>худудий комиссиялар, Ички ишлар вазирлиги, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Миллий гвардия, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p>(регистраторлар) томонидан уйма-маҳаллаларнинг хариталари жойига чиқиб, уй юрган ҳолда ҳақиқий ҳолатга мослиги ўрганилди ва аҳоли сонига аниқлик киритилган ҳолда хонадонлар рўйхати янгиланди.</p> <p><b>2021 йил 1-5 ноябрь</b> кунлари аҳолини синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш учун махсус ишлаб чиқилган ахборот тизими ёрдамида Интернет тармоғи орқали аҳоли рўйхатга олинди. Мазкур ахборот тизимида синов ўтказилиши белгиланган ҳудудлар аҳолиси учунгина эмас, балки, республикамизнинг барча ҳудудларида яшовчи ва бошқа давлатларда вақтинча бўлиб турган фуқаролар учун ҳам тизимга кириб, рўйхатдан ўтиш имконияти яратилди.</p> <p><b>2021 йил 6-10 ноябрь</b> кунлари Интернет тармоғи орқали рўйхатдан ўтган шахсларни яшаш манзиллари бўйича рўйхати шакллантирилиб, икки марта рўйхатга олиб қўйилмаслигини таъминлаш мақсадида синов ўтказилиши белгиланган ҳудудларга етказиб берилди.</p> <p><b>2021 йил 11-22 ноябрь</b> кунлари</p>



Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>рўйхатга олувчи ходимлар томонидан уйма-уй юрган ҳолда респондентлар билан сўров ўтказиш орқали қоғоз шаклида ва қисман планшет қурилмаларидан фойдаланган ҳолда сўровнома шакллари тўлдириш орқали рўйхатга олиш ишлари ташкил этилди.</p> <p><b>2021 йил 23-25 ноябрь</b> кунлари ҳар бир ҳисоб участкасида рўйхатдан ўтказилган хонадонларнинг камида 10 фоизини ихтиёрий танлаб олган ҳолда назорат кузатувлари ташкил этилди.</p> <p><b>2022 йил январь-март</b> ойлари давомида аҳолини синов тариқасида рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини электрон базага киритиш ишлари якунланди.</p> <p>Мазкур ишлар учун Андижон, Тошкент ва Хоразм вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар статистика бошқармалари ҳузурида бирламчи маълумотларни электрон базага киритиш марказлари ташкил этилди. Марказларга жами <b>91</b> нафар (Андижон вилоятида <b>17</b> нафар, Тошкент вилоятида <b>21</b> нафар, Хоразм вилоятида <b>13</b> нафар ва Тошкент шаҳрида</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p><b>40</b> нафар) қоғоз шаклидаги маълумотларни электрон базага киритувчи ходимлар (операторлар) жалб этилди. Операторлар томонидан синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида қоғоз шаклида тўлдирилган саволномалардаги бирламчи маълумотлар Аҳолини рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш ахборот тизими орқали электрон базага киритилди.</p> <p>Электрон маълумотлар базаси асосида синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишнинг натижалари шакллантирилди. Аҳолини рўйхатга олиш натижалари хорижий давлатлар, жумладан, Беларус, Россия ва Қозоғистон Республикаси тажрибаларидан келиб чиқиб, <b>300</b> дан ортиқ чиқувчи жадваллардан иборат <b>6</b> та жилдли тўплам кўринишида шакллантирилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
<b>II. Моддий-техник ва молиявий таъминот</b>					
14.	<p>Аҳолини рўйхатга олишнинг харажатлар сметасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш.</p>	<p>Синов ҳамда асосий аҳолини рўйхатга олиш харажатлари сметасини қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>иш ҳақи харажатлари;</li> <li>асосий воситалар ва дастур учун харажатлар;</li> <li>ходимларни ўқитиш харажатлари;</li> <li>хизмат сафари харажатлари;</li> <li>транспорт ижараси харажатлари;</li> <li>норматив ва методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва уларни чоп этиш харажатлари;</li> <li>ОАВда видеороликлар жойлаштириш харажатлари;</li> <li>кутилмаган ва бошқа харажатлар.</li> </ul>	2020-2025 йилларда	Давлат статистика қўмитаси, тегишли вазирликлар ва идоралар	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p>Манфаатдор вазирлик ва идоралар вакилларида иборат ишчи гуруҳ томонидан 2021 йилда синов тарикасида аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари учун харажатлар сметасининг дастлабки ҳисоб-китоблари ишлаб чиқилиб, Молия вазирлигига тақдим этилди.</p> <p>2021 йил учун харажатлар сметаси Вазирлар Маҳкамасининг <b>2021 йил 11 февралдаги 62-сон</b> қарори билан тасдиқланган.</p> <p>2022 йил учун харажатлар сметаси Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 7 февралдаги 61-сон</b> қарори билан тасдиқланган.</p> <p>2023 йил учун харажатлар сметаси Вазирлар Маҳкамасининг <b>2023 йил</b></p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p><b>27 февралдаги 80-сон</b> қарори билан тасдиқланган.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик қўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида қўриб чиқиш топширилди.</p>
15.	Аҳолини рўйхатга олишни канцелярия буюмлари, моддий-техник воситалари ва бошқалар билан таъминлаш.	Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида куйидагиларни бажариш; канцелярия буюмларини сотиб олиш; моддий-техник воситалари ва бошқа зарур маҳсулотларни сотиб олиш.	2020-2025 йилларда	Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, тегишли вазирликлар ва идоралар	<p><b>Бажарилмоқда.</b></p> <p>2020 йилда давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жами <b>28 млрд.сўм</b> қийматдаги <b>2089</b> та компьютер, <b>284</b> та принтер, <b>18</b> та сервер, <b>19</b> та ведиоалоқа воситалари, <b>915</b> та стол, <b>924</b> та стул, <b>681</b> та шкаф ва бошқа жиҳозлар ўрнатилган тартибда харид қилинди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
<b>III. Аҳолини рўйхатга олиш якунлари</b>					
16.	Аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки маълумотларини тайёрлаш.	<p>1. Саволнома шакллари сонидан келиб чиқиб ҳар бир ҳудуднинг аҳолиси рўйхатини шакллантириш.</p> <p>2. Аҳоли сони тўғрисидаги жамланган маълумотларни таҳлил қилиш.</p> <p>3. Аҳолининг сони тўғрисидаги дастлабки маълумотларни эълон қилиш.</p>	2024 йил 1 мартга қадар	Давлат статистика қўмитаси	2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.
17.	Аҳолини рўйхатга олишнинг электрон	1. Бирламчи маълумотларни қайта ишлаш учун тайёрлаш.	2025 йил 1 январга	Давлат статистика қўмитаси	2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
	маълумотлар базасини шакллантириш.	2. Аҳолини рўйхатга олиш бирламчи маълумотларини киритиш. 3. Аҳолини рўйхатга олишнинг электрон маълумотлар базасини шакллантириш.	қадар		рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.
18.	Аҳолини рўйхатга олишнинг республика ва ҳудудлар даражасида якуний натижаларини олиш.	1. Электрон маълумотлар базасини таҳлил қилиш. 2. Аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотлар базасини шакллантириш. 3. Республика ва ҳудудлар даражасида таҳлилий маълумотлар ва жадвалларни тайёрлаш.	2025 йил 1 декабрга қадар	Давлат статистика қўмитаси	2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.
19.	Аҳолини рўйхатга олишнинг якуний	1. Якуний маълумотларни эълон қилиш.	2025 йил 1 декабрга	Давлат статистика қўмитаси,	2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
	<p>натижаларни эълон қилиш ва ҳужжатларни сақлаш.</p>	<p>2. Яқуний маълумотларни расмий нашр эттириш ва тарқатиш. 3. Аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки ва яқуний маълумотларини ва бошқа ҳужжатларини архивда сақлашга тайёрлаш ва топшириш.</p>	<p>қадар</p>	<p>Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпания, “Ўзархив” агентлиги</p>	<p>рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг <b>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон</b> ва Вазирлар Маҳкамасининг <b>2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон</b> топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p>