

## Информация о заключенных контрактах проекта "Укрепление потенциала статистической системы Узбекистана"

Название проекта	№	Содержание контрактов	Номер контракта	Дата подписания контракта	Дата завершения контракта	Стоимость контракта	Название организации-поставщика (поставщика услуг)	Статус контракта	Категория поставщика
	1	Закупка принтеров для Агентства статистики и региональных отделений (Этап 1)	№SSS/C3.1/RFQ/07	30.08.2024	28.11.2024	1 351 600 000	ООО "Prosperoustore"	Завершен	местный
	2	Закупка принтеров для Агентства статистики и региональных отделений (Этап 2)	№SSS/C3.1/RFQ/16	17.09.2024	09.12.2024	1 510 500 000	ООО "Achilovs"	Завершен	местный
	3	Закупка принтеров для Агентства статистики и региональных отделений (Этап 3)	№SSS/C3.1/RFQ/19	21.11.2024	13.01.2025	886 000 000	ООО "VAKSON PRO"	Завершен	местный
	4	Закупка IP-телефонов для Агентства статистики и региональных отделений	№SSS/C3.1/RFQ/08	30.08.2024	31.10.2024	831 770 866	ООО "Micro Me"	Завершен	иностраннй
	5	Закупка IP АТС и модулей расширения для Агентства статистики и региональных отделений	№SSS/C3.1/RFQ/11	30.09.2024	13.12.2024	419 100 000	ЧП "Digital Business Group"	Завершен	местный
	6	Закупка и установка турникетов для Агентства статистики и региональных отделений	№SSS/C3.1/RFQ/09	11.10.2024	12.01.2025	722 424 944	ООО "M-Electro"	Завершен	местный
	7	Закупка микрофонов и блоков управления для конференц-зала Агентства статистики	№SSS/C3.1/RFQ/12	21.10.2024	21.11.2024	161 197 146	ООО "O'zbeko'quvavtomatika"	Завершен	местный
	8	Приобретение аккумуляторов для UPS	№SSS/C3.1/RFQ/20	25.11.2024	30.11.2024	61 100 000	ООО "ASPELL"	Завершен	местный
	9	Приобретение картриджей для принтеров	SSS/RFQ/C3.1/23	17.01.2025	20.02.2025	598 800 000	ЧП "Digital Business Group"	Завершен	местный
	10	Закупка ИКТ-оборудования для лаборатории и библиотеки, созданной в Институте подготовки кадров и статистических исследований.	№SSS/C1.2/RFQ/15	11.11.2024	11.12.2024	625 159 000	ООО "Achilovs"	Завершен	местный
	11	Поставка и монтаж мебели для лаборатории и библиотеки в Институте подготовки кадров и статистических исследований.	№SSS/C1.2/RFQ/14	11.11.2024	31.01.2025	339 000 000	ЧП "Zokirov Xasanboy Kodirjon o'g'li"	Завершен	местный
	12	Издание Сборника гендерной статистики для Агентства статистики (книги)	№172	09.10.2024	31.12.2024	44 801 300	ООО "Nori"	Завершен	местный

Проект  
«Укрепление  
потенциала  
статистической  
системы  
Узбекистана»

13	Издание сборников «Цели устойчивого развития» для Агентства статистики (книги)	№23	26.12.2024	04.01.2025	34 047 200	ЧП "Raximova Shoira Olimdjonovna"	Завершен	местный
14	Разработка дизайн-проекта (визуализации) лаборатории и библиотеки, создаваемых в здании института повышения квалификации и статистических исследований	№34/24	11.07.2024	06.09.2024	56 275 000	ООО "Insydrium"	Завершен	местный
15	Реконструкция лаборатории и библиотеки в здании института повышения квалификации и статистических исследований	№SSS/C1.2/RFQ/13	15.10.2024	29.11.2024	194 937 752	ООО "Farovon-Stroy-Group52"	Завершен	местный
16	Найм консалтинговой компании для организации зарубежных поездок для сотрудников Агентства статистики	№SSS/CQS/37-1	07.08.2024	31.12.2024	1 477 485 500	ООО "Kreative mind events group"	Завершен	местный
17	Закупка бухгалтерской программы 1С для ГУП и ее сопровождение	№SSS/RFQ/04	19.06.2024	28.06.2025	84 800 000	ЧП "Elmurodov Sherzod Ismatilloevich"	Завершен	местный
18	Определение уровня, условий и функциональности оценки системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015.	№SSS/RFQ/06	28.06.2024	31.08.2026	64 500 000	ООО "Central Asia Certification"	Завершен	местный
19	Покупка лицензии на программное обеспечение «ESET» для Агентства статистики	№SSS/C3.1/RFQ/10	29.08.2024	13.09.2024	438 258 800	ООО "Noventiq"	Завершен	местный
20	Проведение экспертизы кибербезопасности сайтов Агентства статистики (planshet.stat.uz, hisobot.stat.uz, siat.stat.uz) и информационной системы.	№792-Т №793-Т №I076-Т	09.09.2024	31.12.2025	258 000 000	ГУП "Kiberxavfsizlik markazi"	Реализуется	местный
21	Приобретение подписки на основной фонд EBS Znanium для библиотеки, созданной в Институте подготовки кадров и статистических исследований.	№SSS/C1.2/RFQ/17	15.11.2024	01.01.2025	73 000 000	ООО "E-Line Press"	Завершен	местный
22	Приобретите лицензию на программное обеспечение Stata/MP (4-ядерного) сайта для неограниченного использования для Агентства статистики	№SSS/C3.1/RFQ/18	14.11.2024	20.12.2024	471 776 000	ООО "Noventiq"	Завершен	местный
23	Приобретение новых сертификатов безопасности SSL (Secure Sockets Layer) для Агентства статистики сроком на 5 лет	SSS/RFQ/C3.2/22	10.01.2025	15.01.2025	30 430 000	ООО "BILLUR COM"	Завершен	местный
24	Найм финансовой организации для проведения финансового аудита проекта	№SSS/C4/CQS/32	17.12.2024	30.06.2027	774 000 000	ООО "TSIAR-FINANS"	Реализуется	местный
25	Привлечение консалтинговой организации для разработки технического задания и проектной документации Дата-центра Агентства статистики	№SSS/CQS/26	24.09.2024	25.01.2025	1 513 170 000	ООО "Maorif Plus"	Реализуется	местный
26	Найм международного консультанта для анализа НДС	№SSS/C4/IC/01	20.09.2024	25.03.2025	606 300 000	Ирина Берналь (Молдова)	Завершен	иностранн
27	Найм международного консультанта по разработке технических параметров для планшетов	№SSS/C2.4/IC/04	30.09.2024	28.12.2024	228 459 000	Ариж Деккер (Нидерланды)	Завершен	иностранн
28	Специалист по экологическим и социальным стандартам	№SSS/C4/IC/06	02.08.2025г.	12 месяцев	6 000 долл.США	Бахтиёр Абдуллаев	Реализуется	местный
28	Закупка офисной и компьютерной техники, кухонного оборудования для группы управления проектом	№SSS/RFQ/02	08.05.2024	28.05.2024	418 802 640	ООО "CYBORGPC"	Завершен	местный

29	Закупка автотранспортных средств для Агентства статистики и группы управления проектом	№KS01-003703	20.05.2024	22.05.2024	978 707 326	ООО "Roodell"	Завершен	местный
30	Закупка офисной мебели для группы управления проектом	№SSS/RFQ/02-1	06.05.2024	01.06.2024	211 500 000	ООО "MIDEX"	Завершен	местный
31	экспертиза статистической интегрированной информационной системы на соответствие ТЗ	1076-T (SSS/C3.2/DC/01)	19.12.2024	31.12.2025	37 956 480	ГУП "Kiberxavfsizlik markazi"	Завершен	местный
32	http://hisobot.stat.uz axborot tizimini kiberxavfsizlik talablariga muvofiqligi yuzasidan ekspertizadan o'tkazish	138-B	24.02.2025	31.12.2025	123 556 300	ГУП "Kiberxavfsizlik markazi"	Реализуется	местный
33	Проверка сайта www.module.stat.uz	4-W	07.01.2025	31.12.2025	8 500 000	ГУП "Kiberxavfsizlik markazi"	Завершен	местный
34	Проведение проверки информационной системы siat.stat.uz на соответствие требованиям информационной безопасности	6-B	10.02.2025	31.12.2025	252 584 379	ГУП "Kiberxavfsizlik markazi"	Реализуется	местный
35	Проверка информационной системы planshed.stat.uz на соответствие требованиям информационной безопасности	7 B	07.01.2025	31.12.2025	24 358 242	ГУП "Kiberxavfsizlik markazi"	Реализуется	местный
36	Приобретение лицензии Firewall на 3 года для Агентства статистики	SSS/C3.1/RFQ/28	24.02.2025	05.03.2025	738 440 300	ООО MARS SOLUTIONS	Завершен	местный
37	Приобретение бухгалтерского программного обеспечения 1С версии 8.3 для Национального комитета по статистике	SSS/C3.1/RFQ/29	01.04.2025	31.03.2028	620 000 000	ООО BEST-INTELLEKT-SOFT	Реализуется	местный
38	Поставка электронных планшетов	SSS/C3.1/RFQ/33	27.03.2025	15.05.2025	747555000	ООО PROSPEROUSTORE	Завершен	местный
39	Поставка принтеров	SSS/C3.1/RFQ/34	26.03.2025	04.04.2025	268 600 000	ООО SERVERSTORE	Завершен	местный
40	Поставка компьютеров	SSS/C3.1/RFQ37	17.04.2025	16.05.2025	676 900 000	YATT IBRAGIMOV JASUR MAHAMADJONOVICH	Завершен	местный
41	Услуги по выдаче SSL сертификатов	SSS/C3.2/RFQ/22	06.01.2025	31.12.2025	30 430 000	ООО "BILLUR COM"	Завершен	местный
42	Услуги по организации заруб поездок	SSS/CQS/C1.2/38	20.01.2025	31.12.2025	1 555 043 486	ООО EDEM TRAVEL & PROPERTY	Реализуется	местный
43	Эксперт в области статистики, услуги по оптимизации и усовершенствованию направления статистики	№SSS/C2.3/IC/12	03.02.2025г	6 месяцев	89 400 000	Хусавнжон Жалилов	Расторгнут	местныйАА
44	Приобретение специализированных книг по статистике и другим направлениям для электронной библиотеки Института	SSS/C1.2/RFQ/27	20.02.2025	20.05.2025	75 589 542	ООО KALEON PRESS	Завершен	местный

